



MAIRIE DE LE FERRÉ

23, RUE DE BRETAGNE

35420

TÉL. 02.99.95.10.33

FAX. 02.99.95.17.85

M. Le Maire de LE FERRÉ

Calendrier des travaux

➤ 1^{ère} phase : réfection du réseau eaux pluviales

- Du 6 mars au 17 mars 2017 -

Travaux rue de Normandie (du restaurant Le St Christophe au 5 rue de Normandie) et rue de Saint Georges au niveau du STOP (coté Nord de l'Église). Une déviation alternée sera mise en place au niveau de la place de l'Église. L'accès aux commerces sera possible en passant pas le lotissement des Pommiers.

- Du 20 mars au 14 avril 2017 -

Travaux rue de Bretagne, de l'Église au Presbytère. **Pendant cette période, la circulation sera totalement déviée.** L'accès aux commerces sera possible en venant de la Route de Saint Georges ou celle de Saint James ou en passant par le lotissement du Cèdre.

➤ 2^{ème} phase de travaux : travaux de trottoirs, voirie et aménagement

- Du 18 avril au 5 mai 2017 -

Travaux rue de Normandie et rue de Saint Georges. La circulation sera alternée avec des feux.

- Du 9 mai au 23 juin 2017 -

Travaux sur la partie gauche (direction Poilley) de la rue de Bretagne avec la mise en place d'une circulation alternée avec feux

- Du 26 juin au 21 juillet 2017 -

Travaux sur la partie droite (direction Poilley) de la rue de Bretagne avec mise en place d'une circulation alternée avec feux.

- Du 17 juillet au 28 juillet 2017 -

Travaux de décapage et d'enrobé de la chaussée : rue de Normandie, rue de Saint Georges et rue de Bretagne. **La circulation sera totalement déviée pendant 2 semaines.** Les commerces seront accessibles par la rue de Normandie (Route de St James) et le lotissement des Pommiers.